第6回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 3月 18日
契約業者名	戸田建設（株）
契約業者の住所	東京都中央区京橋１－７－１
工事の名称	（改負）一石橋下流側河道拡幅他工事
工事場所	東京都中央区日本橋本石町一丁目から東京都中央区八重洲一丁目まで
工事種別	土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	高速都心環状線（日本橋区間）の地下化工事の整備に向けた、河道拡幅工、既設一石橋下流側撤去工及び一石橋下流左岸側仮橋台新設工他の施工 主な変更内容 ・現場条件により、既設建物基礎撤去工を変更する。 ・現場条件により、下部工撤去工を変更する。 ・現場条件により、P1橋脚浚渫工を追加する。
工期（自）	2022年 11月 22日
工期（至）	2027年 3月 31日
変更前の契約金額	3,381,180,000 円（税込み）
契約金額	＋298,980,000 円（税込み）
変更後の契約金額	3,680,160,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。