第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 3月 27日
契約業者名	首都高アソシエイト（株）
契約業者の住所	東京都千代田区神田須田町一丁目４番地４
業務の名称	工事広報２０２５
業務場所	首都高速道路全線
業種区分	印刷製本
業務概要 (変更した内容について記述する)	金額の減額。
工期（自）	2025年 3月 7日
工期（至）	2026年 3月 31日
変更前の契約金額	137,371,300 円（税込み）
契約金額	＋2,612,500 円（税込み）
変更後の契約金額	139,983,800 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。