第3回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 4月 22日
契約業者名	協和補償コンサルタント（株）
契約業者の住所	東京都豊島区駒込１－１１－７　窪田ビル３階
業務の名称	（改）新京橋連結路（地下）整備事業における建物等調査（２０２４年度その７）
業務場所	東京都中央区新富一丁目地内
業種区分	補償調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	新京橋連結路（地下）整備事業に伴い支障となる建物等の調査及び補償額の算定 調査対象数量に変更が生じたため、契約変更を実施する
工期（自）	2024年 8月 6日
工期（至）	2026年 6月 30日
変更前の契約金額	11,528,000 円（税込み）
契約金額	＋1,089,000 円（税込み）
変更後の契約金額	12,617,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため