# 第1回　契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 2026年 4月 27日 |
| 契約業者名 | 首都高技術（株） |
| 契約業者の住所 | 東京都港区西新橋二丁目１４番１号　興和西新橋ビルＢ棟 |
| 業務の名称 | （高改修費）公共事業労務費等調査（２０２５年度） |
| 業務場所 | |
| 業種区分 | その他調査 |
| 業務概要<br>(変更した内容について記述する) | 金額の増額。 |
| 工期（自） | 2025年 8月 1日 |
| 工期（至） | 2026年 5月 31日 |
| 変更前の契約金額 | 15,664,000 円（税込み） |
| 契約金額 | ＋1,683,000 円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | 17,347,000 円（税込み） |
| 変更理由 | 設計図書等の変更が生じたため。 |