第2回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 4月 28日
契約業者名	（株）道路計画
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋２－１３－１４　マルヤス機械ビル
業務の名称	（修費）工事に伴う交通対策検討（２０２５年度）
業務場所	
業種区分	計画調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	昼夜間連続車線規制工事や通行止め工事等における事前交通影響検討、事後評価分析及びこれらに伴う協議用資料作成等を行う。 ・集中工事の実施計画の見直しにより、交通影響検討の対象箇所等を変更する。 それに伴い工期を６０日間延伸する。
工期（自）	2025年 4月 5日
工期（至）	2026年 6月 28日【工期延伸】
変更前の契約金額	38,252,500 円（税込み）
契約金額	増額　15,400,000 円（税込み）
変更後の契約金額	53,652,500 円（税込み）
変更理由	・設計図書等の変更が生じたため。