第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 5月 13日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ（株）
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町３－２２
業務の名称	（改修負）新京橋連結路及び高速都心環状線（築地川区間）の更新等における交通影響・線形等検討（２０２５年度）
業務場所	東京都中央区八重洲二丁目他
業種区分	計画調査
業務概要 （変更した内容について記述する）	本業務は、新京橋連結路及び高速都心環状線（築地川区間）の更新等に係る交通影響・交通円滑化検討及び線形検討等を行うものである。 ・「2026年3月から適用する調査・設計業務における技術者単価の運用に係る特例措置」における変更協議の請求による変更
工期（自）	2026年 3月 17日
工期（至）	2028年 3月 5日
変更前の契約金額	65,670,000 円（税込み）
契約金額	＋2,383,700 円（税込み）
変更後の契約金額	68,053,700 円（税込み）
変更理由	・2026年3月から適用する調査・設計業務における技術者単価の運用に係る特例措置のため。