第3回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 5月 13日
契約業者名	日本リーテック（株）
契約業者の住所	東京都江戸川区西一之江４－６－３
工事の名称	（修）構造物改良工事２－２０２
工事場所	東京都墨田区横網一丁目　他二箇所
工事種別	道路保全土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	恒久足場の修正設計、製作及び架設。昇降設備設置工等の施工 ・関係機関協議により、新小岩地区の足場面積を変更。 ・新小岩地区の避難経路のピクトグラムの図面作成及び設置工を追加。
工期（自）	2022年 8月 25日
工期（至）	2026年 6月 30日
変更前の契約金額	617,430,000 円（税込み）
契約金額	減額　4,037,000 円（税込み）
変更後の契約金額	613,393,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。