第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 5月 21日
契約業者名	首都高技術（株）
契約業者の住所	東京都港区西新橋二丁目１４番１号　興和西新橋ビルＢ棟
業務の名称	（高改修負）更新・建設事業の工事に係る協議・工事資料作成（２０２５年度）
業務場所	東京都中央区日本橋室町一丁目　他
業種区分	その他
業務概要 (変更した内容について記述する)	更新・建設事業の工事における道路工事調整協議資料作成及び工事資料作成 （主な変更内容） ・関係機関との調整に伴う点群データ計測の数量の変更 ・数量精査に伴う更新・建設事業工事資料作成の数量の変更
工期（自）	2025年 4月 1日
工期（至）	2026年 5月 31日
変更前の契約金額	326,898,000 円（税込み）
契約金額	＋34,078,000 円（税込み）
変更後の契約金額	360,976,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため