第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 5月 27日
契約業者名	日本エンジニアリング（株）
契約業者の住所	神奈川県横浜市西区みなとみらい３－６－３
業務の名称	（負）新大宮上尾道路（与野～上尾南）本線６～１６号橋設計図書作成他業務
業務場所	
業種区分	橋梁設計
業務概要 (変更した内容について記述する)	新大宮上尾道路（与野～上尾南）本線６～１６号橋に関する工事発注に向けた資料作成及び設計図書の整理等を行う ・「2026年3月から適用する調査・設計業務における技術者単価の運用に係る特例措置」における変更協議の請求による変更
工期（自）	2026年 3月 3日
工期（至）	2027年 2月 25日
変更前の契約金額	37,048,000 円（税込み）
契約金額	＋1,207,800 円（税込み）
変更後の契約金額	38,255,800 円（税込み）
変更理由	・2026年3月から適用する調査・設計業務における技術者単価の運用に係る特例措置のため。