第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 5月 29日
契約業者名	ＪＦＥエンジニアリング（株）
契約業者の住所	神奈川県横浜市鶴見区末広町２－１
工事の名称	（修）構造物改良工事２－１３
工事場所	東京都足立区入谷四丁目　他
工事種別	道路保全土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	落橋防止構造設置工、支承補強ブロック設置工、支承部品交換工等。 ・実施設計の結果、全体鋼材重量・数量・規格・強度区分を変更する。 ・実施設計の結果に伴い材料製作期間を90日間延伸する。
工期（自）	2024年 12月 5日
工期（至）	2026年 11月 14日【工期延伸】
変更前の契約金額	464,200,000 円（税込み）
契約金額	増額　99,660,000 円（税込み）
変更後の契約金額	563,860,000 円（税込み）
変更理由	・設計図書等の変更が生じたため。