第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 6月 24日
契約業者名	日本工営（株）
契約業者の住所	東京都千代田区麹町５－４
業務の名称	構造物設計２０２５－２－２（附属物等の補修設計）
業務場所	
業種区分	橋梁設計
業務概要 （変更した内容について記述する）	点検により発見された構造物損傷等の補修検討 ・数量精査の結果、⑴現地踏査、⑵構造物資料収集整理、⑶補修方法検討、⑷工事資料作成のケース数を変更する。
工期（自）	2025年 6月 7日
工期（至）	2026年 7月 1日
変更前の契約金額	49,819,000 円（税込み）
契約金額	減額　990,000 円（税込み）
変更後の契約金額	48,829,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。