第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 6月 29日
契約業者名	（株）新井組
契約業者の住所	東京都品川区大崎１－６－３
工事の名称	（修）建物建築工事２０２４－３－１
工事場所	神奈川県横浜市青葉区下谷本町１５番１号　他
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	青葉補修基地の新設工事 ・業務内容の見直しに伴う項目の変更
工期（自）	2024年 12月 19日
工期（至）	2026年 8月 30日
変更前の契約金額	1,595,000,000 円（税込み）
契約金額	＋164,043,000 円（税込み）
変更後の契約金額	1,759,043,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。