第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 6月 30日
契約業者名	日栄興業（株）
契約業者の住所	東京都品川区東大井２－１３－２
工事の名称	（修）構造物改良工事１－２１８
工事場所	東京都渋谷区笹塚二丁目
工事種別	遮音壁工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	遮音壁撤去工約４７０m、遮音壁設置工約４７０m、防水塗装工約１，６００㎡ 今回の変更では、実施設計に基づく数量変更等を行う。
工期（自）	2024年 11月 30日
工期（至）	2026年 8月 11日
変更前の契約金額	445,500,000 円（税込み）
契約金額	＋32,230,000 円（税込み）
変更後の契約金額	477,730,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。