第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 6月 30日
契約業者名	日本オーチス・エレベータ（株）
契約業者の住所	東京都中央区新川二丁目２７番１号
業務の名称	エレベータ保守２０２５－１－１
業務場所	新富分室　他５箇所
業種区分	建物若しくは工作物又は冷暖房設備、電気通信設備その他の設備の保守・点検管理
業務概要 (変更した内容について記述する)	新富分室　他５箇所計７基のエレベータ等設備の定期点検整備 今回の変更では、大師営業所のエレベータの保守業務を10か月削減する.
工期（自）	2025年 4月 1日
工期（至）	2027年 3月 31日
変更前の契約金額	13,848,560 円（税込み）
契約金額	－217,690 円（税込み）
変更後の契約金額	13,630,870 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため