第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 7月 1日
契約業者名	（株）建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町３－２１－１
業務の名称	交通対策調査２０２５－２－２（交通安全・渋滞対策検討）
業務場所	
業種区分	計画調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	首都高速道路（東京東地区）の交通事故、交通渋滞の発生状況を整理分析し、効果的な対策の提案と対策後の効果分析を行う。 ・美女木交差点における電子制御システムの効果検証を追加する。 ・本線合流部における速度規制標識の設置位置検討を追加する
工期（自）	2025年 6月 21日
工期（至）	2026年 7月 15日
変更前の契約金額	44,880,000 円（税込み）
契約金額	増額　4,345,000 円（税込み）
変更後の契約金額	49,225,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。