第4回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 7月 21日
契約業者名	（株）日立製作所
契約業者の住所	東京都千代田区外神田１－５－１　住友不動産秋葉原ファーストビル
工事の名称	（修）施設防災中央装置工事２０２２－１－１
工事場所	東京都千代田区平河町二丁目他１５箇所
工事種別	電気通信工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	施設防災中央装置の更新工事 今回の変更では、主にトンネル火災時のＣＣＴＶ連動機能及び復旧処理機能の改造を追加する。
工期（自）	2023年 2月 9日
工期（至）	2027年 1月 8日
変更前の契約金額	1,239,909,000 円（税込み）
契約金額	＋44,000,000 円（税込み）
変更後の契約金額	1,283,909,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。