第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 7月 24日
契約業者名	日本シビックコンサルタント（株）
契約業者の住所	東京都千代田区麹町４－２
業務の名称	（改）高速都心環状線（日本橋区間）水道配水本管移設他工事実施設計
業務場所	
業種区分	その他土木設計
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、日本橋地下化工事において、移設を計画している水道配水本管等の修正設計及び施工法検討を行うものである。 下記検討の追加 ・復旧護岸の構造照査 ・近接構造物に対する応力照査 ・開削工事における敷設管のルート修正検討
工期（自）	2025年 10月 1日
工期（至）	2027年 3月 31日
変更前の契約金額	27,500,000 円（税込み）
契約金額	＋7,040,000 円（税込み）
変更後の契約金額	34,540,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。