第4回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 7月 31日
契約業者名	川田建設（株）
契約業者の住所	東京都北区滝野川６－３－１
工事の名称	（修）構造物改良工事２－８
工事場所	埼玉県川口市安行吉岡、埼玉県川口市西新井宿　他
工事種別	道路保全土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	支承取替工、水平力分担構造設置工、落橋防止装置設置工、段差防止装置設置工、支承改良工、支承補強工等 ・足場設置期間変更に伴う、足場損料期間を変更する。 ・現場条件に基づき、支承取替工、塗替塗装工を変更する。 ・実施設計の結果、新井宿地区の施工数量を変更する。 ・実施設計の結果、雑工（検査路復旧、鳩害防止ネット撤去復旧工等）を変更する。
工期（自）	2021年 9月 17日
工期（至）	2026年 9月 20日
変更前の契約金額	4,268,000,000 円（税込み）
契約金額	増額　436,700,000 円（税込み）
変更後の契約金額	4,704,700,000 円（税込み）
変更理由	・設計図書等の変更が生じたため。