第5回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 8月 4日
契約業者名	白井建設（株）
契約業者の住所	東京都世田谷区奥沢４－４－４
工事の名称	（改修）三宅坂換気所内装改修工事
工事場所	東京都千代田区永田町一丁目８－２
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	三宅坂換気所自家発電設備の改修に伴う内装改修工事 ・関連工事及び関係部署との調整の結果、ダクト開口を考慮したシャッター下地取付工事を追加する。 ・関係部署との調整の結果、空調機能力を変更する。 ・連結散水設備の追加に伴い、補助水槽の更新を行う。
工期（自）	2023年 6月 24日
工期（至）	2026年 9月 25日
変更前の契約金額	912,450,000 円（税込み）
契約金額	＋22,000,000 円（税込み）
変更後の契約金額	934,450,000 円（税込み）
変更理由	・設計図書等の変更が生じたため。