第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 8月 14日
契約業者名	首都高技術（株）
契約業者の住所	東京都港区西新橋二丁目１４番１号　興和西新橋ビルＢ棟
業務の名称	（修費）構造物補修等工事資料作成２０２５－３
業務場所	高速道路（神奈川地区）全線
業種区分	その他
業務概要 (変更した内容について記述する)	構造物補修等の工事資料作成 ・　工事資料作成内容の追加 ・　補修工事基礎資料作成内容の追加
工期（自）	2025年 7月 1日
工期（至）	2026年 8月 31日
変更前の契約金額	73,755,000 円（税込み）
契約金額	＋6,776,000 円（税込み）
変更後の契約金額	80,531,000 円（税込み）
変更理由	・設計図書の変更が生じたため。