第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 8月 28日
契約業者名	日本エンジニアリング（株）
契約業者の住所	神奈川県横浜市西区みなとみらい３－６－３
業務の名称	（修）構造物設計２０２５－２－４
業務場所	
業種区分	橋梁設計
業務概要 （変更した内容について記述する）	工事発注用資料作成 ・支承取替工　解析他を追加する。 ・ブラスト試験施工の検討を追加する。 ・検討内容の深度化に伴い、シリコン粘着シート試験施工を追加する。 ・工事発注図書作成・数量算出の予防保全（支承フェールセーフ）を追加する。 ・荒川湾岸橋（千葉側）検査路取替工を追加する。 これに伴い、履行期間を６０日間延伸する。
工期（自）	2025年 9月 5日
工期（至）	2026年 10月 29日　【工期延伸】
変更前の契約金額	66,869,000 円（税込み）
契約金額	増額　15,400,000 円（税込み）
変更後の契約金額	82,269,000 円（税込み）
変更理由	・設計図書等の変更が生じたため。