第2回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 10月 21日
契約業者名	（株）エイト日本技術開発
契約業者の住所	東京都中野区中野２－２４－１１
業務の名称	（修）高速1号羽田線（羽田トンネル付近）更新事業における新設橋梁の上部概算・下部実施設計（その２）
業務場所	
業種区分	橋梁設計
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、高速１号羽田線（羽田トンネル付近）更新事業における新設橋梁の上部工概算設計、下部工等実施設計、及び近接影響検討等を行うものである。 今回の変更設計では以下の項目を追加・変更する。 ・構造及び施工法検討（下部工等/実施設計）の変更 ・新設橋梁下部実施設計に係る測量を追加
工期（自）	2025年 5月 1日
工期（至）	2027年 5月 30日
変更前の契約金額	147,831,200 円（税込み）
契約金額	＋28,809,000 円（税込み）
変更後の契約金額	176,640,200 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。