第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 10月 23日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ（株）
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町３－２２
業務の名称	（修費）電気設備改修設計２０２５－１－１
業務場所	高速道路（東京西地区）全線
業種区分	電気設備設計
業務概要 (変更した内容について記述する)	東京西地区における受変電設備改修設計等 照明設備改修設計等の業務追加
工期（自）	2025年 11月 15日
工期（至）	2027年 3月 9日
変更前の契約金額	32,780,000 円（税込み）
契約金額	＋6,050,000 円（税込み）
変更後の契約金額	38,830,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。