第2回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 11月 4日
契約業者名	ＯＫＩクロステック（株）
契約業者の住所	東京都中央区晴海１－８－１１　晴海トリトンスクエアＹ棟２６階
工事の名称	（修）トンネル防災設備改修工事２０２４－３－１
工事場所	神奈川県横浜市中区桜木町１丁目　他１１箇所
工事種別	道路保全施設工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	防災制御盤４台の改修及び火災検知器１７４台の改修工事 ・業務内容の見直しに伴う項目の変更
工期（自）	2025年 3月 18日
工期（至）	2027年 11月 2日
変更前の契約金額	1,144,000,000 円（税込み）
契約金額	＋68,200,000 円（税込み）
変更後の契約金額	1,212,200,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。