第2回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 11月 4日
契約業者名	佐野塗装（株）
契約業者の住所	東京都大田区中央１－１６－１３
工事の名称	（修）塗装改修工事３－１３６
工事場所	神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭地先
工事種別	塗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、高速湾岸線（神奈川地区）湾－３２５１～湾－３２５３　において、上部工の塗替塗装工事を行うものである。 ・業務の見直しに伴う項目の変更
工期（自）	2025年 5月 10日
工期（至）	2026年 11月 30日
変更前の契約金額	352,000,000 円（税込み）
契約金額	＋49,830,000 円（税込み）
変更後の契約金額	401,830,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。