第2回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 11月 6日
契約業者名	首都高技術（株）
契約業者の住所	東京都港区西新橋二丁目１４番１号　興和西新橋ビルＢ棟
業務の名称	第３３回首都高速道路交通起終点調査業務
業務場所	
業種区分	計画調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	金額の増額及び工期の延伸。
工期（自）	2025年 8月 26日
工期（至）	2027年 5月 27日
変更前の契約金額	64,015,600 円（税込み）
契約金額	＋17,062,100 円（税込み）
変更後の契約金額	81,077,700 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。