第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 11月 20日
契約業者名	日本エンジニアリング（株）
契約業者の住所	神奈川県横浜市西区みなとみらい３－６－３
業務の名称	（高改修費）塗装の設計施工等に関する技術資料作成（２０２５年度）
業務場所	
業種区分	その他土木設計
業務概要 (変更した内容について記述する)	金額の変更及び工期の延伸。
工期（自）	2025年 6月 6日
工期（至）	2027年 3月 7日
変更前の契約金額	36,080,000 円（税込み）
契約金額	＋10,340,000 円（税込み）
変更後の契約金額	46,420,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。