第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 11月 26日
契約業者名	（株）オリエンタルコンサルタンツ
契約業者の住所	東京都渋谷区本町３－１２－１　住友不動産西新宿ビル６号館
業務の名称	交通対策調査２０２５－１－１（交通円滑化検討）
業務場所	
業種区分	計画調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	首都高速道路（東京西地区）全線における交通円滑化を目的とした、交通事故発生状況と渋滞状況の整理分析、対策案の検討及び実施後の効果分析を行う。 ・過年度の事故発生状況および安全対策実施状況を踏まえ、検討数量を変更する。 ・美女木JCTでの渋滞末尾追突死傷事故を踏まえ、出口渋滞対策検討を追加する。 ・KK線廃止及び八重洲線通行止めに伴う交通の変化が著しいため、 区画線改良検討を追加する。
工期（自）	2025年 10月 1日
工期（至）	2026年 12月 24日
変更前の契約金額	44,000,000 円（税込み）
契約金額	＋9,020,000 円（税込み）
変更後の契約金額	53,020,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。