
川田建設（株）

東京都北区滝野川６－３－１

（修）構造物改良工事２－９

埼玉県川口市新井宿　他

落橋防止構造設置工、段差防止構造設置工、変位抑制構造設置工、支承補強ブロック設

置工、支承部品交換工等

実施設計結果に伴う、落橋防止構造、段差防止構造、変位抑制構造の仕様および工場

製作数量の変更。実施設計費の数量変更。塗膜分析費の数量変更。石綿処分費の追加。

①関係機関協議に時間を要したことによる準備工の延長。

②関係機関の直轄工事（舗装工事）との工事調整による足場設置工の延長。

③関係機関協議による街路規制形状の変更に伴う足場設置工の延長。

④石綿（アスベスト）調査および環境測定に関わる分析期間の増。

①～④の理由により、工期を237日間延伸する。

・設計図書等の変更が生じたため。

変更後の契約金額 1,331,000,000 円（税込み）

変更理由

工期（至） 2027年 5月 31日 【工期延伸】

変更前の契約金額 1,287,000,000 円（税込み）

契約金額 増額　44,000,000 円（税込み）

工事の名称

工事場所

工事種別 道路保全土木工事

工事概要
(変更した内容に
ついて記述する)

工期（自） 2024年 7月 19日

第1回 契約変更の内容

契約変更年月日 2026年 10月 2日

契約業者名

契約業者の住所


