
（株）奥村組

東京都港区芝５－６－１

（修）羽田トンネルダクト部改修工事

東京都大田区羽田空港一丁目

羽田トンネルダクト内における止水注入工、断面修復工、ひび割れ注入工、コンクリート

保護工、炭素繊維シート補強工、排水樋取替工

変更後の契約金額 399,299,670 円（税込み）

変更理由 2026年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置における変更協議に
伴い、上記変更の必要が生じたため。

工期（至） 2027年 8月 27日

変更前の契約金額 396,000,000 円（税込み）

契約金額 ＋3,299,670 円（税込み）

工期（自） 2026年 3月 6日

第1回 契約変更の内容

契約変更年月日 2026年 9月 30日

契約業者名

契約業者の住所

今回の変更では、2026年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用に伴う請負代金額
の変更を行う。

工事の名称

工事場所

工事種別 道路保全土木工事

工事概要
(変更した内容に
ついて記述する)


