
パシフィックコンサルタンツ（株）

東京都千代田区神田錦町３－２２

（高改修負）高速都心環状線（築地川区間）他電気設備（その２）実施設計

本業務は高速都心環状線（築地川区間）の更新他における電気設備の実施設計等を行うも

のであり、本契約変更では以下の項目について変更する。

・桜橋受電所および自家発電設備移設における補正設計の追加

・江戸橋JCT付近既設高架部補強工事の支障電気設備移設実施設計の追加

・羽田トンネル大規模更新に伴う電気通信設備移設における実施設計の追加

設計図書等の変更が生じたため

第1回 契約変更の内容

契約変更年月日 2026年 10月 9日

契約業者名

契約業者の住所

業務の名称

工期（至）

変更前の契約金額

契約金額

業務場所

業種区分

変更後の契約金額

変更理由

60,830,000 円（税込み）

＋12,100,000 円（税込み）

72,930,000 円（税込み）

電気設備設計

工期（自） 2025年 10月 1日

2026年 11月 24日

業務概要
(変更した内容につ
いて記述する)


