
日本エンジニアリング（株）

神奈川県横浜市西区みなとみらい３－６－３

（修費負）構造物設計２０２５－３－５

神奈川県横浜市中区本牧ふ頭地先　他

金額の増額。

設計図書等に変更が生じたため。

工期（自） 2025年 4月 26日

第2回 契約変更の内容

契約変更年月日 2026年 10月 16日

契約業者名

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業種区分 橋梁設計

業務概要
(変更した内容に
ついて記述する)

変更後の契約金額 56,320,000 円（税込み）

変更理由

工期（至） 2027年 2月 14日

変更前の契約金額 45,650,000 円（税込み）

契約金額 ＋10,670,000 円（税込み）


