
パシフィックコンサルタンツ（株）

東京都千代田区神田錦町３－２２

首都高速道路の将来交通状況推計プログラムの検討（２０２４年度）

金額の増額および工期の変更。

設計図書等の変更が生じたため。

変更後の契約金額 67,650,000 円（税込み）

変更理由

工期（至） 2027年 3月 12日

変更前の契約金額 45,760,000 円（税込み）

契約金額 ＋21,890,000 円（税込み）

業務の名称

業務場所

業種区分 計画調査

業務概要
(変更した内容に
ついて記述する)

工期（自） 2024年 11月 23日

第2回 契約変更の内容

契約変更年月日 2026年 10月 23日

契約業者名

契約業者の住所


