

第1回 契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 9月 2日
契約業者名	日本エンジニアリング（株）
契約業者の住所	神奈川県横浜市西区みなとみらい3－6－3
業務の名称	構造物設計2025－1－1（附属物等の補修設計）
業務場所	
業種区分	橋梁設計
業務概要 (変更した内容について記述する)	点検により発見された附属物損傷等の補修設計 数量精査のため
工期（自）	2025年 8月 29日
工期（至）	2026年 9月 22日
変更前の契約金額	54,120,000 円（税込み）
契約金額	+7,920,000 円（税込み）
変更後の契約金額	62,040,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。