

第1回 契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 9月 2日
契約業者名	日本エンジニアリング（株）
契約業者の住所	神奈川県横浜市西区みなとみらい3－6－3
業務の名称	（修費）既設鋼構造物等の補修・補強に関する技術資料作成（2025年度）
業務場所	
業種区分	橋梁設計
業務概要 (変更した内容について記述する)	金額の増額。
工期（自）	2025年 9月 13日
工期（至）	2026年 9月 7日
変更前の契約金額	44,550,000 円（税込み）
契約金額	+5,280,000 円（税込み）
変更後の契約金額	49,830,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。