

第3回 契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 9月 7日
契約業者名	川崎地質（株）
契約業者の住所	東京都港区三田 2－1 1－1 5 5階
工事の名称	（修）羽田地区におけるボーリング調査（その2）
工事場所	東京都大田区大森南 5 丁目付近、羽田空港 1 丁目付近
工事種別	土質・地質調査
工事概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、羽田地区におけるボーリング調査及び各種分析結果のとりまとめを行うものである。 ・調査対象数量の変更
工期（自）	2024年 12月 13日
工期（至）	2026年 9月 23日
変更前の契約金額	94,732,000 円（税込み）
契約金額	+30,547,000 円（税込み）
変更後の契約金額	125,279,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。