

第1回 契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 9月 11日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ（株）
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町 3－2 2
業務の名称	道路空間活用及び周辺施設との連携等検討（2025年度）
業務場所	高速都心環状線（京橋～汐留間）
業種区分	計画調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	金額の減額。
工期（自）	2025年 10月 2日
工期（至）	2026年 9月 30日
変更前の契約金額	20,570,000 円（税込み）
契約金額	－2,310,000 円（税込み）
変更後の契約金額	18,260,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。