

第1回 契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 9月 10日
契約業者名	(株) 長大
契約業者の住所	東京都中央区勝どき 1 - 1 3 - 1
業務の名称	(修) 高架橋の耐震設計施工に関する技術資料作成 (2025年度)
業務場所	
業種区分	計画調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	金額の増額。
工期 (自)	2025年 10月 10日
工期 (至)	2026年 10月 4日
変更前の契約金額	30,140,000 円 (税込み)
契約金額	+51,700 円 (税込み)
変更後の契約金額	30,191,700 円 (税込み)
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。