

第3回 契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 9月 8日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ（株）
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3－2 2
業務の名称	（高負）新大宮上尾道路（与野～上尾南）線形設計資料作成業務
業務場所	
業種区分	計画調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	新大宮上尾道路（与野～上尾南）事業における線形検討及び関係機関協議用資料作成等 ・ 関係機関協議の結果に伴う、数量の変更
工期（自）	2024年 7月 12日
工期（至）	2026年 9月 29日
変更前の契約金額	43,439,000 円（税込み）
契約金額	－1,419,000 円（税込み）
変更後の契約金額	42,020,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため