

第1回 契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 9月 15日
契約業者名	日本工営（株）
契約業者の住所	東京都千代田区麹町 5－4
業務の名称	交通管制設備他の高度化に関する技術資料作成（2025年度）
業務場所	
業種区分	電気通信設備設計
業務概要 (変更した内容について記述する)	金額の変更及び工期の延伸。
工期（自）	2025年 11月 28日
工期（至）	2027年 3月 22日
変更前の契約金額	32,505,000 円（税込み）
契約金額	+6,534,000 円（税込み）
変更後の契約金額	39,039,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。