

第1回 契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 9月 17日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ（株）
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町 3 - 2 2
業務の名称	（修）建物建築設計 2 0 2 5 - 1 - 1
業務場所	東京都品川区八潮一丁目 4 番地先 他 3 箇所
業種区分	建築設計
業務概要 (変更した内容について記述する)	首都高速道路における管理用建物新築・解体の基本及び実施設計 大井JCT高架下他における危険物倉庫等、塩水プラント基礎の新築基本・実施設計、敷地測量調査、NTTとう道測量調査業務を追加する。
工期（自）	2025年 5月 22日
工期（至）	2027年 8月 29日
変更前の契約金額	176,000,000 円（税込み）
契約金額	+43,296,000 円（税込み）
変更後の契約金額	219,296,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。