

第1回 契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 9月 25日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ（株）
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3－22
業務の名称	構造物設計2025－2－3（コンクリート構造物等の補修設計）
業務場所	
業種区分	橋梁設計
業務概要 （変更した内容について記述する）	点検により発見された構造物損傷等の補修検討 数量精査の結果、（1）現地踏査、（2）構造物資料収集整理、（3）補修方法検討、（4）工事資料作成のケース数を変更する。
工期（自）	2025年 9月 5日
工期（至）	2026年 9月 29日
変更前の契約金額	48,730,000 円（税込み）
契約金額	0 円（税込み）
変更後の契約金額	48,730,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。