

第2回 契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 9月 29日
契約業者名	建装工業（株）
契約業者の住所	東京都港区西新橋 3－1 1－1
工事の名称	（修）構造物改良工事 2 0 2 4－2－1
工事場所	東京都足立区梅田 1 丁目 他
工事種別	道路保全土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	剥落防止工、部分塗替え工等 ・関係機関協議増による協議期間増および工事足場点検後に発見された損傷対応のため86日間延伸する。 ・現地調査の結果、工事数量および工事内容の変更をする。
工期（自）	2025年 5月 9日
工期（至）	2026年 12月 25日 【工期延伸】
変更前の契約金額	181,500,000 円（税込み）
契約金額	増額 55,330,000 円（税込み）
変更後の契約金額	236,830,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。