
（株）オリエンタルコンサルタンツ

東京都渋谷区本町３－１２－１　住友不動産西新宿ビル６号館

（修費）既設コンクリート構造物等の補修・補強に関する技術資料作成

（２０２５年度）

金額の増額。

設計図書等の変更が生じたため。

変更後の契約金額 42,790,000 円（税込み）

変更理由

工期（至） 2026年 9月 7日

変更前の契約金額 40,260,000 円（税込み）

契約金額 ＋2,530,000 円（税込み）

業務の名称

業務場所

業種区分 橋梁設計

業務概要
(変更した内容に
ついて記述する)

工期（自） 2025年 9月 13日

第1回 契約変更の内容

契約変更年月日 2026年 9月 1日

契約業者名

契約業者の住所


