
（株）オリエンタルコンサルタンツ

東京都渋谷区本町３－１２－１　住友不動産西新宿ビル６号館

（修）パーキングエリア改築設計２０２５－３－１

神奈川県川崎市川崎区殿町１－４－１

金額の増額。

設計図書等に変更が生じたため。

工期（自） 2025年 7月 5日

第2回 契約変更の内容

契約変更年月日 2026年 9月 25日

契約業者名

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業種区分 建築設計

業務概要
(変更した内容につ
いて記述する)

変更後の契約金額 32,747,000 円（税込み）

変更理由

工期（至） 2027年 3月 26日

変更前の契約金額 27,940,000 円（税込み）

契約金額 ＋4,807,000 円（税込み）


