
パシフィックコンサルタンツ（株）

東京都千代田区神田錦町３－２２

（負）建物建築設計２０２２－１－１

東京都中央区銀座八丁目２１番１２号

汐留分室の復旧に係る実施設計

設計図の見直し及び付随する設備計画等の補正設計を追加する。

設計図書等の変更が生じたため。

工期（自） 2022年 8月 18日

第5回 契約変更の内容

契約変更年月日 2026年 10月 7日

契約業者名

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業種区分 建築設計

業務概要
(変更した内容に
ついて記述する)

変更後の契約金額 60,918,000 円（税込み）

変更理由

工期（至） 2026年 12月 31日

変更前の契約金額 58,410,000 円（税込み）

契約金額 ＋2,508,000 円（税込み）


