
首都高技術（株）

東京都港区西新橋二丁目１４番１号　興和西新橋ビルＢ棟

交通情報配信に関する技術資料作成（２０２５年度）

金額の増額および工期の変更。

設計図書等の変更が生じたため。

変更後の契約金額 48,570,500 円（税込み）

変更理由

工期（至） 2027年 3月 31日

変更前の契約金額 38,361,400 円（税込み）

契約金額 ＋10,209,100 円（税込み）

業務の名称

業務場所

業種区分 計画調査

業務概要
(変更した内容に
ついて記述する)

工期（自） 2025年 11月 19日

第1回 契約変更の内容

契約変更年月日 2026年 10月 30日

契約業者名

契約業者の住所


