

第2回 契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 9月 30日
契約業者名	首都高技術（株）
契約業者の住所	東京都港区西新橋二丁目 1 4 番 1 号 興和西新橋ビルB棟
業務の名称	（高改修負）高速 1 号羽田線（羽田トンネル付近）更新他工事資料作成
業務場所	
業種区分	その他土木設計
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、高速 1 号羽田線（羽田トンネル付近）更新事業他における工事資料作成を行うものである。 ・ 調査対象数量の変更
工期（自）	2026年 1月 31日
工期（至）	2027年 3月 26日
変更前の契約金額	125,026,000 円（税込み）
契約金額	－25,311,000 円（税込み）
変更後の契約金額	99,715,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。